
[導入事例]

背景

オンプレデータベース製品からSharePointへのデータ移行

お客様が利用されているオンプレのデータベース製品（以下、DBツール）

のライセンス利用期限が到来するにあたり、移行先として適したDBツール

の選定と移行を実現する必要がありました。DBツールの選定に際しては、

以下の課題を考慮し、コストメリット、クラウド化推進、Microsoft 365（以下、

MS365）製品の利活用の観点から、SharePointリストへのデータ移行を検

討することになりました。

業種 官庁・地方公共団体

目的 他社オンプレデータベース製品から、MS365 SharePoint Onlineへのデータ移行

作業規模 • 移行対象DB数： 約 80 DB
• 関連部署数： 約 30 部署

作業ボリューム 調査・設計／1.5人月（1.5人態勢 1カ月）
移行／1.5人月（1.5人態勢 1カ月）

作業内容 調査、設計、開発、移行

たり、Teamsを活用してお客様とコミュニケーションをとるなど、移行作業

の品質を担保し、スピードを意識したデータ移行処理を実施させて頂きま

した。

・ DBツールの利用状況を分析したところ、今後も更新されるDB（以下、

更新中DB）と今後は更新されないDB（以下、凍結済DB）に大別されること

が判りました。凍結済DBは参照のみとなるため、MS365のSharePointへ

先行して移行を実施し、更新中DBは、各部署と移行のタイミングを調整し

た上で、指定日時に移行を実施しました。

・ 利用していたDBツールには通常のインポート処理では取り込みが難し

い添付ファイルを多数含むDBが存在しておりました。それらの添付ファイ

ルを移行するため Power Automateを活用し、簡単に取り込める仕組みを

開発しました。

・ 移行に伴うイレギュラーケースの発生時には、情報交換手段として採

用したTeamsにてお客様と課題を共有し、解決策を提案、実装することで、

移行の品質と作業スピードを確保しました。

背景

目的

今回依頼を頂いたお客様は、以前よりDX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を推進するために、DBツールを利用したアンケートシステムやデータ

ベースを各部門のユーザが構築できる環境を用意しておりました。すでに

MS365を導入していたこともあり、これまで利用していたDBツールを廃止

し、同様の機能を持つ、SharePointのリストや、Microsoft Formsを全ユー

ザが利用できるようにし、MS365を有効利用することでさらなるDXの推進

を図る方針となりました。

作業時のポイント

今回ご紹介する事例は、お客様が使用しているオンプレのデータベース

製品のライセンス期限が到来することに伴い、データの移行先として適し

たDBツールの選定とデータの移行を支援させていただいた事例です。

お客様が抱える課題の解決策と目的を整理し、DBツールからSharePoint

リストへのデータ移行を担当しました。実際の移行作業では、Power

AutomateやTeamsを活用して品質とスピードを確保しつつ、移行作業を

実施いたしました。

・ DBツールは、MS365とは別にライセンス費用が発生している。

・ MS365は導入しているもののMS365のアプリケーションの利活用は進

んでいない。

・ 現在のDBツールはオンプレ製品のためクラウドでの活用が難しい。

課題：

弊社では、上記の目的を達成するため、DBツールを利用して構築したア

ンケートシステムやDB化された管理台帳を、SharePointのリストに移行す

る作業を担当いたしました。Power Automateを活用して処理を簡便化し
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弊社利用による効果

MS365を活用し、お客様のご要望を実現

これまで使用していたDBツールと遜色なく利用することができ、また品質

を担保しつつ納期に間に合うよう創意工夫を図りました。

弊社では、これまでMS365、およびPower Platformを活用したプロジェク

トを数多く担当しております。そのため、コストメリットを高め、お客様のご

要望を実現する方法を提案し、実践することができました。

作業内容の詳細

イレギュラー発生時の対応

移行作業の際にイレギュラーが発生した場合は速やかに課題化し、技

術的な対応策を検討し、優先順位を上げて対応いたしました。

調査

・ DBツールからの出力（CSV/画像ファイル/添付ファイル）

・ SharePointインポート機能

・ スキーマ、フォームのレイアウトの調査

・ 添付ファイル、画像ファイルの種類

・ MS365環境の調査（SharePoint/Power Automate/REST API）

スケジュール管理

予定よりデータ量が多く、作業完了の納期に間に合わせることが難しい

状況でしたが、Power Automateを活用して時間短縮を図りました。また、

作業の管理者を立て、お客様と協議の上、進捗管理を徹底いたしました。

設計

・ SharePoint Listsへの単純移行についての移行方式設計

・ Power Automate（PA）での移行についてのプログラム設計、移行設

計

開発

・ Power Automate（PA）による移行フロー開発

移行（画像・添付ファイル含む）

・ スキーマ設定、CSVインポート作業

・  Listsの入力フォームの調整

・  Listsの項目、入力フォーム作成

・  Power Automateによる画像ファイル移行

・ Power Automateによる添付ファイル移行（Hyperlink作成）

ドキュメント作成

・ インポート/エクスポートの突合資料作成

・ 移行完了報告書

管理

・ 上記のスケジュール調整、報告等

移行（単純移行）

・ CSVインポート作業

画像ファイルや添付ファイルの移行にPower Automateを活用し、

処理時間を大幅に短縮

作業効果

DBツールと同じ環境で使用するためには、データを完全に移行する必要

がありましたが、DBツールを確認したところ、当初の想定を超える数の画

像ファイルや添付ファイルが含まれるDBがあり、ブラウザによるアップ

ロード、リンク作成処理では所定時間内に移行が完了できないと判断しま

した。そこで、Power Automateのフローを開発して、アップロード、リンク作

成処理の自動化を実現、手動対応時に比べて6分の1に時間を短縮する

ことが可能となりました。さらに、自動処理の並列実行を活用することによ

り、DBツールの契約期間内に移行を完了させることができました。
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